

## LACNIC - CRONOGRAMA

v 1.1

T A R E A	INICIO	FIN
<b>1) ARRANQUE:</b>		12/10/99
(a) Constituir el Comité Técnico y los Grupos de Trabajo		
i. Comité Técnico		15/10/99
ii. Comité de Estatuto		22/10/99
iii. Comité de Financiamiento		22/10/99
iv. Comité de Auditoría		15/10/99
v. Gupo de trabajo de difusion		22/10/99
(b) Definir pautas de funcionamiento		
i. Directorio		15/10/99
ii. Comité Técnico		15/10/99
iii. Grupos de Trabajo		15/10/99
iv. Listas		15/10/99
(c) Herramientas de funcionamiento interno y externo		
i. listas		15/10/99
ii. web		15/10/99
(d) Preparar un Plan de Gastos para la Fase Inicial		26/10/99
(e) Obtener los fondos para el mismo		26/10/99
(f) Preparar un cronograma de la Fase Inicial		15/10/99
Denver		18/10/2000
Virginia		28/10/2000
Los Angeles		1/11/2000
Reunion Videoconferencia		15/11/2000
Reunion Brasil		13/12/2000
Reunion Videoconf		/1/2000
Reunion Mexico Monterrey		18/2/2000
Renuon Videoconferencia		/3/2000
Reunion ICANN Africa (reconocimiento ? )		7/3/2000
Reunion ?		/4/2000
Asamblea Brasil		/4/2000
<b>2) PREPARATORIA:</b>		
(a) Desarrollar las políticas y procedimientos(Doc.pol provisorias)		27/10/99
(b) Negociación y elaboración de un acuerdo con ARIN		
(c) Recopilar y analizar información sobre el espacio IP de LAC		
(d) Implementar los procedimientos y recursos técnicos para la		
(e) Convenio con CG-Br y Nic-Mx para la operación inicial		
<b>3) OPERACIÓN INICIAL (OI):</b>		
(a) Comenzar la administración de un bloque IP nuevo	1	3/2000
<b>4) INSTITUCIONALIZACIÓN:</b>		
(a) Preparar los Estatutos		2/2000

(b) Incorporar miembros		
(c) Reconocimiento por ICANN		3/2000
(c) Organizar y realizar la Asamblea Inicial		30/4/2000